

SEMAINE N°3 = 15 jours

LUNDI 12 Juillet 2010

Objectifs: Terminer les maçonneries en brique
Visa: APM entreprise

- Réunion de chantier assistée par le CUA et APM (M^{me} Sabine) et l'É^{se}
- Trouver des solutions pour les pannes de bâtiment, présentation du devis par le CUA
- Passation des matériaux entre É^{se} et CUA (matiers, gouttière, descente d'eau, fer φ)
- Complément des ouvriers pour accélérer les travaux.



Représentant
APM
[Signature]
Emile

VENDREDI

Réalisations :

événements :