

SEMAINE N°6 = 30 jours

LUNDI 02 Août 2010

Objectifs: Travaux de finitim.

Travaux de réparation du poteau d'angle.

Visa : APM
entreprise

- Réunion de chantiers hebdomadaire avec la participation de la CUA, EPP, APM, Entreprise
- Réunion spéciale avec M^{me} Tiana qui vient d'arriver à Madagascar; discussion des travaux en général et surtout le problème du poteau d'angle.

Emile (APM)

VENDREDI 06 Août 2010

Réalisations :

évènements :

- les travaux de finitim est bien terminés
- les travaux de réparation du poteau d'angle est presque finis.

la réception des travaux a eu lieu aujourd'hui avec l'équipe concernée

Nous remercions que le chantier est terminé avant terme (15 jours en avance).

Emile (APM)